

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดย พลตำรวจตรีสรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานอยู่เลขที่ ๑๐๒ ถนน ฅ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย นายเฉลิมโชค ลำชา และนายสุรพันธ์ ภาชิตินันต์ กรรมการ มอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจของ บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน) ที่ ๔๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ มอบอำนาจให้ นายธรรมรัตน์ พุทธวรรณะ บัณฑิตประจำตัวประชาชนเลขที่ ๕๑๙๐๓๐๐๐๔๒๓๑ บ้านเลขที่ ๓๒๔/๑๑๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ลงนามผูกพันสัญญาจ้าง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาตามบันทึกแนบท้ายสัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน ๖,๔๒๘,๐๐๐.-บาท (หกล้านบาทสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาและบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญา

๒.๑ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ แผ่น

๒.๓ รายการประมาณการราคาเปรียบเทียบค่างานเพิ่ม/ค่างานลด จำนวน ๓ แผ่น

๓. ผู้ว่าจ้างตกลงยกเลิกงานและลดลงและผู้รับจ้างตกลงทำงานเพิ่มขึ้น ดังนี้

งานปรับลด

- รายการปรับลดหมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน ๖ รายการ
- รายการปรับลดหมวดงานครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ

งานปรับเพิ่ม

- รายการปรับเพิ่มหมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน ๑๗ รายการ
- รายการปรับลดหมวดงานครุภัณฑ์ จำนวน ๑๘ รายการ

๔. การแก้ไขแบบและประมาณราคาเพิ่ม-ลด

การเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวเมื่อทำการเปรียบเทียบราคาแล้วผลสรุปค่างานปรับลดเป็นเงินจำนวน ๓,๐๖๗,๖๐๖.๑๔ บาท (สามล้านบาทหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยหกบาทสิบสี่สตางค์) และผลสรุปค่างานปรับเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๓,๐๗๐,๑๙๙.๔๖ บาท (สามล้านบาทเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์) ตามแบบที่ทำการแก้ไขใหม่มีค่างานปรับเพิ่มขึ้นจากค่างานก่อสร้างเดิมเป็นเงินจำนวน ๒,๕๙๓.๓๒ บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาทสามสิบสองสตางค์) คิดเป็นเงินที่ปรับเพิ่มขึ้น(พิเศษ) เป็นเงินจำนวน ๒,๕๙๔ บาท (สองพันห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งทาง “ผู้รับจ้าง” ยินยอมและยินดีดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่เปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างและจะไม่นำมาเป็นเหตุในการขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด

(ลงชื่อ)พล.ต.ต.

(สรายุทธ สงวนโภคัย)
ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

ผู้ว่าจ้าง




นายธรรมรัตน์ พุทธวรรณะ)
ผู้รับมอบอำนาจ

๕. การแก้ไขสัญญาจ้างปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ไม่ทำให้ส่วนราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด

บันทึกนี้แนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.



ผู้ว่าจ้าง

(สราวุธ สงวนโกคัย)
ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่



(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(ธรรมรัตน์ พุทธวรรณะ)
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) ร.ต.ต.



พยาน

(ประทีป เรียนมัน)

รอง สว.(สส.) สภ.สันป่าตอง ปฏิบัติราชการภ.จว.เชียงใหม่

(ลงชื่อ) ร.ต.ท.หญิง



พยาน

(สโรชา สุนทรศรีพินิจ)
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่

รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างานเพิ่ม/ลด

โครงการ ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ

งานเพิ่ม/ลด ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาโดย

นายเสถียรภักดิ์ ดีเจริญสกุล ตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง ช4

ผู้ควบคุมงาน

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน ตามสัญญา BOQ (บาท)	ตามงานที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับลด-เพิ่ม ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ 191 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่	3,067,606.14	3,070,199.46	คิด Factor F แล้ว
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงิน คิดเป็นเงินที่ต้องปรับเพิ่ม (พิเศษ)	3,070,199.46 - 3,067,606.14 = 2593.32		
	(ตัวอักษร)	2,594.00 บาท		
		(สองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายเสถียรภักดิ์ ดีเจริญสกุล)

ช่างก่อสร้าง ช4

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างานเพิ่ม/ลด
โครงการ ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เริ่มสัญญาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน

(๑) ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง(BOQ)							(๒) ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลด							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย						ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
งานปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่							ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่							
๑	หมวดงานสถาปัตยกรรม						๑	หมวดงานสถาปัตยกรรม						
๑.๑	ฝ้าเพดานโครงเคร่าวีลายเหล็กชุบสังกะสีกรุด้วยยิปซัม บอร์ดขอบลาด ๙ มม.	๒๓๔.๐๐	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๘๕.๐๐	๑๒๕,๑๙๐.๐๐	๑.๑	ฝ้าเพดานโครงเคร่าวีลายเหล็กชุบสังกะสีกรุด้วยยิปซัม บอร์ดขอบลาด ๙ มม.	๒๓๒.๕๐	ตร.ม.	๔๕๐.๐๐	๘๕.๐๐	๑๒๔,๓๘๗.๕๐	
๑.๒	ผนังโครงเคร่าเหล็กกล่องภายในโครงซี่ลายปิดแผ่น ยิปซัมบอร์ด	๓๓๖.๐๐	ตร.ม.	๑,๕๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๖๓๘,๕๐๐.๐๐	๑.๒	ผนังโครงเคร่าเหล็กกล่องภายในโครงซี่ลายปิดแผ่น ยิปซัมบอร์ด	๓๓๕.๕๐	ตร.ม.	๑,๕๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๖๓๗,๕๕๐.๐๐	
๑.๓	พื้นโครงเคร่าเหล็ก ๑ ๑/๒" x ๓" ปิดทับด้วยแผ่น สไมล์บอร์ด ๑๖ มม.ปูทับด้วยแผ่นลามิเนต ๘ มม.	๑๓๒.๐๐	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๒๔๔,๒๐๐.๐๐	๑.๓	พื้นโครงเคร่าเหล็ก ๑ ๑/๒" x ๓" ปิดทับด้วยแผ่น สไมล์บอร์ด ๑๖ มม.ปูทับด้วยแผ่นลามิเนต ๘ มม.	๑๓๐.๕๐	ตร.ม.	๑,๕๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๒๔๑,๕๒๕.๐๐	
๑.๔	สีน้ำพลาสติก	๙๐๖.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓๐.๐๐	๕๘,๘๙๐.๐๐	๑.๔	สีน้ำพลาสติก	๙๐๔.๐๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๓๐.๐๐	๕๘,๗๖๐.๐๐	
๑.๕	ประตู D๓ แบบบานสวิง	๒.๐๐	ชุด	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๑.๕	ประตู D๓ แบบบานล้อ	๒.๐๐	ชุด	๘,๕๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	
๑.๖	โคมเปลือยหลอด T๕ ขนาด ๑"๒๘ w แสง Cool White	๑๕.๐๐	ชุด	๑,๐๘๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๙,๙๕๐.๐๐	๑.๖	โคม DOWN LIGHT ฝังฝ้า ตัวโคมผ้าสีเหลี่ยมสีขาว	๑๕.๐๐	ชุด	๙๙๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	
	รวมงานปรับลดงานปรับปรุงและก่อสร้าง (A)					๑,๑๑๐,๖๓๐.๐๐		ไฟ ๒๕w. หลอดLED แสง Cool White บริเวณทางเดินรอบนอก						
							๑.๗	ผนังโครงเคร่าเหล็กกล่องภายในโครงซี่ลายปิดแผ่นยิปซัมบอร์ด	๔๐.๐๐	ตร.ม.	๑,๕๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	
								ห้องประชุมปฏิบัติการ ๑๙๑						
							๑.๘	กรุไม้ปิดผนังไฟเมก้า รอบกรอบกระจก oneway	๑๓.๕๐	ม.	๘๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	
								ด้านห้องแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑						
							๑.๙	ติดตั้งวอลเปเปอร์ห้องประชุมปฏิบัติการ ๑๙๑	๑๕๕.๐๐	ตร.ม.	๒๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๘,๗๕๐.๐๐	
							๑.๑๐	ติดตั้งป้ายหน้าห้องศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑	๗๕.๐๐	ตัว	๔๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	
								และห้องประชุมปฏิบัติการ ๑๙๑ ความสูง ๙.๖ นิ้ว						
							๑.๑๑	มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕A	๒.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	
							๑.๑๒	ตู้ LC ๓ เฟส ๒๔ Circuits main ๕๐ A. (เมนไฟฟ้าห้อง๑๙๑)	๑.๐๐	ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	
							๑.๑๓	Circuit Breakers ๒๐ A ๑P ๖KA	๘.๐๐	ตัว	๘๐๐.๐๐	-	๖,๔๐๐.๐๐	
							๑.๑๔	Circuit Breakers ๑๖ A ๑P ๖KA	๔.๐๐	ตัว	๖๐๐.๐๐	-	๒,๔๐๐.๐๐	
							๑.๑๕	ตู้ LC ๓ เฟส ๑๘ Circuits main ๕๐ A. (เมนไฟฟ้าห้องประชุม)	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๔,๕๐๐.๐๐	
							๑.๑๖	Circuit Breakers ๒๐ A ๑P ๖KA	๖.๐๐	ตัว	๘๐๐.๐๐	-	๔,๘๐๐.๐๐	
							๑.๑๗	Circuit Breakers ๑๖ A ๑P ๖KA	๔.๐๐	ตัว	๖๐๐.๐๐	-	๒,๔๐๐.๐๐	
								รวมงานปรับเพิ่ม/ลดงานปรับปรุงและก่อสร้าง					๑,๓๒๕,๕๗๒.๕๐	๑
๒	หมวดงานครุภัณฑ์ตาม (BOQ)						๒	หมวดงานครุภัณฑ์ตาม (BOQ)						
๒.๑	โต๊ะทำงาน ตามแบบ F๑ (ตามแบบ)	๖.๐๐	ชุด	๒๕,๔๐๐.๐๐	-	๑๕๒,๔๐๐.๐๐	๒.๑	โต๊ะทำงาน ตามแบบ F๑	๓.๐๐	ชุด	๒๕,๔๐๐.๐๐	-	๗๖,๒๐๐.๐๐	
๒.๒	โต๊ะทำงานหัวหน้าฝ่าย	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒.๒	โต๊ะทำงานหัวหน้าฝ่าย	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๒.๓	โต๊ะทำงานหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	๓.๐๐	ชุด	๘,๕๐๐.๐๐	-	๒๕,๕๐๐.๐๐	๒.๓	โต๊ะทำงานหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ	๓.๐๐	ชุด	๘,๕๐๐.๐๐	-	๒๕,๕๐๐.๐๐	
๒.๔	เก้าอี้หัวหน้างาน	๑.๐๐	ตัว	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒.๔	เก้าอี้หัวหน้างาน	๑.๐๐	ตัว	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๒.๕	เก้าอี้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	๓.๐๐	ตัว	๘,๕๐๐.๐๐	-	๒๕,๕๐๐.๐๐	๒.๕	เก้าอี้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการ	๓.๐๐	ตัว	๘,๕๐๐.๐๐	-	๒๕,๕๐๐.๐๐	
๒.๖	เก้าอี้ทำงานขาเหล็ก มีล้อ ตามแบบ C๑ (ตามแบบ)	๓๐.๐๐	ตัว	๕,๘๐๐.๐๐	-	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๒.๖	เก้าอี้ทำงานขาเหล็ก มีล้อ ตามแบบ C๑ (ตามแบบ)	๓๐.๐๐	ตัว	๕,๘๐๐.๐๐	-	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	
๒.๗	ตู้เอกสารโลหะ ขนาด ๑.๒๐x๐.๔๕x๒.๐๐ ม.	๔.๐๐	ใบ	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๘,๐๐๐.๐๐	๒.๗	ตู้เอกสารโลหะ ขนาด ๑.๒๐x๐.๔๕x๒.๐๐ ม.	๔.๐๐	ใบ	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๔๘,๐๐๐.๐๐	
๒.๘	ตู้เอกสาร ตามแบบ F๓	๑.๐๐	ชุด	๘๕,๐๐๐.๐๐	-	๘๕,๐๐๐.๐๐	๒.๘	ตู้เอกสาร ตามแบบ F๓	๑.๐๐	ชุด	๘๕,๐๐๐.๐๐	-	๘๕,๐๐๐.๐๐	
๒.๙	ตู้เอกสาร ตามแบบ F๔	๑.๐๐	ชุด	๘๗,๐๐๐.๐๐	-	๘๗,๐๐๐.๐๐	๒.๙	ตู้เอกสาร ตามแบบ F๔	-	ชุด	-	-	-	

รายการประมาณราคาเปรียบเทียบค่างานเพิ่ม/ลด
โครงการ ปรับปรุงและก่อสร้างศูนย์ ๑๙๑ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เริ่มสัญญาวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๑๒๐ วัน

(๑) ปริมาณงานตามสัญญาจ้าง(BOQ)							(๒) ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลด							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุของ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุของ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	(บาท)					ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	(บาท)	
๒.๑๐	ตู้เอกสาร ตามแบบ F๕	๑.๐๐	ชุด	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	๒.๑๐	ตู้เอกสาร ตามแบบ F๕	๑.๐๐	ชุด	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	๓๕,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๑	โต๊ะประชุม ตามแบบ F๒	๙.๐๐	ตัว	๘,๕๐๐.๐๐	-	๗๖,๕๐๐.๐๐	๒.๑๑	โต๊ะประชุม ตามแบบ F๒	๙.๐๐	ตัว	๘,๕๐๐.๐๐	-	๗๖,๕๐๐.๐๐	
๒.๑๒	เก้าอี้ ทำงานขาเหล็ก มีล้อ ตามแบบ C๒	๑๔.๐๐	ตัว	๕,๘๐๐.๐๐	-	๘๑,๒๐๐.๐๐	๒.๑๒	เก้าอี้ ทำงานขาเหล็ก มีล้อ ตามแบบ C๒	๑๔.๐๐	ตัว	๕,๘๐๐.๐๐	-	๘๑,๒๐๐.๐๐	
๒.๑๓	ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	๑๖.๐๐	เมตร	๑๑,๕๐๐.๐๐	-	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	๒.๑๓	ผ้าปูโต๊ะพร้อมอุปกรณ์	๑๖.๐๐	เมตร	๑๑,๕๐๐.๐๐	-	๑๘๔,๐๐๐.๐๐	
	ระบบเสียงห้องประชุม							ระบบเสียงห้องประชุม						
๒.๑๔	ระบบเสียงห้องประชุม ๑ ระบบ รวมถึงอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	๒.๑๔	ระบบเสียงห้องประชุม ๑ ระบบ รวมถึงอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๔๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมงานปรับลดงานครุภัณฑ์ ตาม (BOQ) (B)					๑,๒๔๓,๑๐๐.๐๐		รวมงานปรับเพิ่ม/ลดงานครุภัณฑ์ ตาม (BOQ)					๑,๐๗๙,๙๐๐.๐๐	๒
							๒.๑๕	เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด ๓๓,๐๐๐ BTU ติดตั้งบริเวณ	๒.๐๐	เครื่อง	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	
								ห้องเก็บของและห้องพักผ่อน						
							๒.๑๖	TV.LED TV ๔๙ นิ้ว ห้องประชุมปฏิบัติการ ๑๙๑	๓.๐๐	เครื่อง	๒๒,๙๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๓,๔๐๐.๐๐	
							๒.๑๗	เครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิด-ปิดประตู	๒.๐๐	เครื่อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	
							๒.๑๘	ชุดโต๊ะรับแขก (ภายในห้องพักผ่อน)	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
							๒.๑๘	ชุดรับประทานอาหาร ๖ ที่ (ภายในห้องพักผ่อน)	๑.๐๐	ชุด	๑๒,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	
								รวมงานปรับเพิ่ม/ลดงานครุภัณฑ์					๑๗๗,๒๐๐.๐๐	๓
													๑,๓๒๕,๔๗๒.๕๐	๑
	รวมงานปรับลดงานปรับปรุงและก่อสร้าง (๑)	FACTOR F	๑.๓๐๑๔		A	๑,๑๑๐,๖๓๐.๐๐		รวมงานปรับเพิ่ม/ลดงานปรับปรุงและก่อสร้าง (๑)	FACTOR F	๑.๓๐๑๔			๑,๗๗๕,๑๐๒.๕๖	
						๑,๔๔๕,๔๘๔.๙๕							๑,๒๕๗,๑๐๐.๐๐	๒+๓
	รวมงานปรับลดงานครุภัณฑ์ (๒)	FACTOR F	๑.๓๐๑๕		B	๑,๒๔๓,๑๐๐.๐๐		รวมงานปรับเพิ่มงานครุภัณฑ์ (๒)	FACTOR F	๑.๐๗			๑,๓๔๕,๐๗๗.๐๐	
						๑,๖๒๒,๑๒๑.๑๙								
	รวมค่างานตามสัญญาจ้าง (BOQ) (๑)+(๒)					๓,๐๖๗,๖๐๖.๑๔		รวมค่าปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดขึ้น (๑)+(๒)					๓,๐๗๐,๑๙๙.๕๖	

ค่างานที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (๒)-(๑) = ค่างานเพิ่มขึ้น-ค่างานตามสัญญาจ้าง(BOQ)

๓,๐๗๐,๑๙๙.๕๖ - ๓,๐๖๗,๖๐๖.๑๔ = ๒,๕๙๓.๓๒ บาท

คิดเป็นเงินที่ปรับเพิ่ม (พิเศษ) = ๒,๕๙๔.๐๐ บาท

สรุป ปริมาณงานเพิ่มขึ้นเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น = ๒,๕๙๔.๐๐ บาท

(สองพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ : เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ทางบริษัทฯ ยินดีก่อสร้างโดยมีมูลค่าใช้จ่ายและระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม

(ลงชื่อ)

(นายเสถียรภักดิ์ ดีเจริญสกุล)
ช่างก่อสร้าง ช๔
ผู้ควบคุมงาน



(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง
บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด (มหาชน)