



ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง การจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง
โครงการปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงินจำนวน ๕,๕๗๗,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๒๔๐ วัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ และขยายระยะเวลาส่งมอบงานตามสัญญาอีก ๑๑๒ วัน นับถัดจากวันครบกำหนดสัญญา กำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ให้ปรับปรุงแก้ไขแบบรูปรายละเอียดโครงการ โดยให้ปรับเพิ่มหมวดงานครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ รายการปรับเพิ่มหมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน ๔ รายการ ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์อาคาร และประโยชน์ใช้สอยอื่น ๆ โดยส่วนราชการได้ประโยชน์ ไม่มีผลกระทบต่อราคาค่าจ้างแต่อย่างใด

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔๘ ให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

พลตำรวจตรี

(สราวุธ สงวนโกคัย)

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตามสัญญาจ้าง
เลขที่ ๐๒ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง
ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่าง
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โดย พลตำรวจตรีสรายุทธ สงวนโภคัย ซึ่งต่อไปในบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เวียงชัย คอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลเวียงชัย
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดย นายชาญชัย ตันตระกูล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดจังหวัดเชียงราย ที่ ขร.๐๐๐๓๔ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม
๒๕๖๑ ทะเบียนเลขที่ ๐๕๗๓๕๓๕๐๐๐๒๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาตามบันทึกแนบท้ายสัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

๑. ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น
๕,๕๗๗,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาและบันทึกแนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา

๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกแนบท้ายสัญญา

๒.๑ รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๓ แผ่น

๒.๓ รายการประมาณการราคาเปรียบเทียบค่างานเพิ่ม/ค่างานลด จำนวน ๒ แผ่น

๓. ผู้ว่าจ้างตกลงทำงานเพิ่มขึ้น ดังนี้

งานปรับเพิ่ม ประกอบด้วย

๑) รายการปรับเพิ่มหมวดงานครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ

๒) รายการปรับเพิ่มหมวดงานสถาปัตยกรรม จำนวน ๔ รายการ

การเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวเมื่อทำการเปรียบเทียบราคาแล้วผลสรุปค่างานปรับลดเป็นเงิน
จำนวน ๑๒๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และปริมาณงานเพิ่มเป็นเงิน ๑๒๒,๑๕๔ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) มีงานเพิ่มมากกว่างานลด เป็นเงิน ๑,๑๕๐ บาท
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังแนบ ซึ่ง “ผู้รับจ้าง” ยินยอมและยินดีดำเนินการก่อสร้างตาม
แบบรูปรายการที่เปลี่ยนแปลงภายในวงเงินงบประมาณที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างทุกประการ

๔. ให้ถือว่าบันทึกนี้แนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.

(สรายุทธ สงวนโภคัย)
ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย ตันตระกูล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง



๕. แก้ไขข้อความรายละเอียดวงงานก่อสร้างวงงานที่ ๓ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแบบรูปรายการก่อสร้างและสัญญาจ้างให้ถูกต้องตรงกัน โดยยกเลิกข้อความที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้าที่ ๒ ข้อที่ ๔ วงงานที่ ๓ และใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

งวดที่ ๓ จ่าย ๑๐ % เป็นเงิน ๕๕๗,๗๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตเสารับโครงหลังคา, ผูกเหล็กคานโครงหลังคา, เทคอนกรีตคานโครงหลังคา แล้วเสร็จภายในเวลา ๙๐ วัน แก้ไขเป็น งวดที่ ๓ จ่าย ๑๐ % เป็นเงิน ๕๕๗,๗๐๐ บาท(ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเทคอนกรีตเสารับโครงหลังคา, โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และปรับปรุงโครงสร้างไม้เดิมแล้วเสร็จ ภายในเวลา ๙๐ วัน”

๖. การแก้ไขสัญญาจ้างงานปรับปรุงบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ ไม่ทำให้ส่วนราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด

บันทึกนี้แนบท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.



ผู้ว่าจ้าง

(สราวุธ สงวนโภคัย)
ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

(ลงชื่อ)




(นายชาญชัย ตันตระกูล)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้รับจ้าง



(ลงชื่อ) ร.ต.ต.



พยาน

(ประทีป เรียนมัน)

รอง สว.(สส.) สภ.สันป่าตอง ปฏิบัติราชการ ภ.จว.เชียงใหม่

(ลงชื่อ) ร.ต.ท.หญิง



พยาน

(สโรชา สุนทรศรีพินิจ)

รอง สว.ผอ.ภ.จว.เชียงใหม่